

2018年 ShowNet コントリビュータマニュアル

【目次】

・ スケジュール概要	1
・ Hotstageスケジュールの概要	2
・ 設営～会期スケジュールの概要	3
・ 幕張メッセ交通アクセス	4
・ HotStageの入館方法	5
・ 国際展示場諸室利用計画	6
・ 搬入について (HotStage)	7～
・ HotStage車両証	10
・ 撤去について(HotStage)	11～
・ HotStage会場梱包作業	13～
・ 参考：荷物イメージ	15
・ ShowNetパスについて	16
・ 注意事項	17～
・ ホットステージ中の生活の流れ	19
・ 事務局周り	20
・ NOC周り	21
・ スケジュール	22～
・ 幕張メッセ避難経路	39

Ver.2018.04.17

本マニュアルに記載のスケジュール等は
今後変更になる可能性がございます。
予めご了承ください。最新の情報は
ミーティングまたは会場にてご確認ください。

ShowNetに関するスケジュールは大きく2つに分かれます。

1.HotStage期間

- 1. 2018年6月1日（金）～6月8日（金）**
- 2. ShowNetの事前検証と構築作業**
- 3. 幕張メッセ ホール4での実施**

2.InteropTokyo/同時開催展 設営～会期

- 1. 2018年6月9日（土）～6月15日（金）**
- 2. 幕張メッセ ホール4,5,6,7,8での実施**

HotStage期間中は、ShowNet関係者のみで実施され、ShowNet独自の運営が行われます。

6月9日以降はInteropならびに同時開催展の運営事務局が会場内に設置されます。

車輛証の取り扱いや搬入出について、それぞれ異なる部分がありますので、ご注意ください。

ホットステージ中の事務局電話番号

03-6258-0583

■ HotStageスケジュール

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
5月31日 (木)			事務局事前準備、 機材搬入																
6月1日 (金)			ブース造作、電源工事、External工事、機材搬入、ラックマウント																
6月2日 (土)			ラックマウント、ケーブリング、機材設定作業																
6月3日 (日)			機材設定作業、Fiberチェック 他																
6月4日 (月)			機材設定作業																
6月5日 (火)			機材設定作業 バックボーンテスト																
6月6日 (水)			バックボーンテストドロップチェック																
6月7日 (木)			ドロップチェック 機材設定作業、トポロジー最終決定、ビデオ撮影																
6月8日 (金)			最終確認作業、トラブルシューティング、梱包作業、清掃・撤去																

※ スケジュールは、作業の進捗状況により変更があります。

※ ShowNet提供機材は5月31日 (木) に搬入お願いします。

※ 6月1日～6月8日はShowNetミーティング (朝と夕方、1日2回を予定) があります。
 作業の進捗状況及び連絡事項の確認のため、**必ず各社1名の参加**をお願いします。

※ ShowNetミーティングの時間は、作業の進行状況をみながらの連絡となります。

日時	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00
6月10日 (日)		8:00～20:00 出展社搬入・設営 (※1)						20:00～ 有料	
		展示ホール内車輛進入 8:00～20:00 [Hall4・5・6] 通常小間出展社作業開始							
6月11日 (月)	～8:00 有料	8:00～20:00 出展社搬入・設営						20:00～ 有料	
		展示ホール内車輛進入 8:00～20:00 [Hall7・8] 通常小間出展社作業開始							
6月12日 (火)	～8:00 有料	8:00～20:00 出展社搬入・設営						20:00～ 有料	
		展示ホール内車輛進入 8:00～12:00 (敷地内には20:00まで進入可能です。) [Hall4・5・6・7・8] パッケージブース・主催者企画カウンターブース出展社作業開始							
6月13日 (水)	～8:00 有料		10:30～18:00 展示会開催					19:00～ 有料	
6月14日 (木)	～8:00 有料		10:00～18:00 展示会開催					19:00～ 有料	
6月15日 (金)	～8:00 有料		10:00～17:00 展示会開催			17:00～23:00 撤去・搬出 (※2)		完全 退出	
		ブース装飾物撤去 17:30～							
		展示ホール内車輛進入 19:00～							
	08:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	0:00

規定作業時間
 有料作業時間

幕張メッセ 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

幕張メッセへの交通アクセス



●電車でご来場の場合

JR京葉線・武蔵野線利用 海浜幕張駅より徒歩約5分
(東京駅から快速利用で約30分、西船橋駅から約12分、蘇我駅から約13分)

●バスでご来場の場合


- ◆JR総武線/京成幕張本郷駅から路線バスで約15分
 - ◆成田空港からリムジンバスで約30分
 - ◆羽田空港からリムジンバスで約40分
 - ◆横浜・YCATから高速バスで約70分
- (所要時間は交通事情によって異なる場合があります。)




●車でご来場の場合

- ◆湾岸習志野I.C.(東関東自動車道)、または幕張I.C.(京葉道路)から約5分
※東京都心・羽田方面から約40分
 - ◆湾岸千葉I.C.(東関東自動車道)から約5分
※成田方面から約30分
- (A) 幕張メッセ駐車場(有料) 普通車 約 5,500台
大型車 約 120台収容
- (B) 県営幕張地下第一駐車場(有料) 普通車 約 500台収容

JR海浜幕張駅からのアクセスマップ (徒歩5分)







東2ゲートより進入

サービス通路

- ① **東2ゲート**から入り、ホール 4搬入口までサービス通路を進んでください。一般の展示会正面入口とは異なる入口ですのでご注意ください。
- ② ホール4山側の搬入口から入ってすぐのところにある、HotStage会場「受付」にて、【機密情報保持契約書 (NDA)】の提出を確認後、ShowNetパスをお渡しします。
 ※機密情報保持契約書 (NDA) を提出されていない場合は、その場でサインをいただきます。
 ※Contributor Leader, Specialistはリスト管理されます。必ず事前の登録をお願いします。
 ⇒ 「**メリット還元シート**」で事前の登録をお願いします。

③ HotStage～展示会開催期間中、ShowNet パスは必ず着用してください。

6月9日(土)以降の幕張メッセ展示場内への入館場所が変わります！
下記図面 1Fの「**関係者通用口**」になります。



1F	運営事務局	Hall5 (主催者室)
	ShowNetサービスカウンター*	Hall4 展示会場内
	佐川急便宅配受付カウンター *ヤマト運輸宅配受付カウンター ※6/15 (金) 搬出時のみ	Hall5 エスカレータ下 *Hall7 エスカレータ下
	バーコードリーダー受け渡しカウンター	Hall5 エスカレータ下
	関係者通用口	Hall6 (北側入口)
	セールスルーム	Hall5 (多目的室)
	出展社サービスルーム (装飾・施工・電気・レンタル備品等のご相談)	Hall5 (会議室)
2F	プレスルーム	Hall7 (多目的室)
	出展社入口 *規定作業時間外は関係者通用口Hall6 (北側入口) をご利用ください。	Hall5・Hall8 (2F入口)
	カンファレンス事務局	国際会議場 (Room205)

◆ HotStage搬入について (1)

■ 搬入スケジュール

2018年5月31日 (木) 11:00 ~ 18:00
(この時間に搬入をお願いします。)

この時間より前に、館内に搬入車両は進入できません。

■ 搬入方法

HotStage会場への搬入は、各社にて手配してください。搬入方法は下記の3つがあります。

- ① 自社搬入 (乗用車)
- ② 自社手配の運送業者による搬入
- ③ 宅配便による搬入

① 自社搬入(乗用車)

- ・ 自社搬入の際は、**搬入車輛証**が必要となります (5月17日 (木) のミーティングで配布いたします)。
- ・ **搬入を行う前に、HotStage会場の受付にて、機密情報保持契約 (NDA) の締結の確認後、ShowNetパスを受け取り**、搬入を開始してください。搬入のみに立ち会う運送業者の担当者などには「作業員シール」を着用していただきます。「作業員シール」は、当日会場にてお渡しいたします。
- ・ 搬入日は混雑が予想されます。搬入順序に付きましては、事務局の指示に従ってください。
- ・ 配布する搬入車輛は搬入以外の目的には利用できませんので、注意してください。
- ・ 搬入の際は、他の搬入車輛の通行の妨げにならないようにしてください。

② 自社手配の運送業者による搬入

- ・ 運送業者による搬入の際、**搬入車輛証**が必要となります。予め、搬入業者へ必要枚数お渡しください。搬入車輛証は事前に事務局に申請してください。
- ・ 搬入順序につきましては、事務局の指示に従い、トラックなどでの搬入はホール4山側が搬入口となります。
※ただし、場合によっては海側からの搬入をお願いする場合があります。
- ・ 搬入には、**各社の担当者が必ず立ち会ってください**。立会いのみの方もパスは必要となります。
- ・ 運送業者の方は、ShowNetバッジの着用の必要はありません。当日、作業員シールをお渡しします。

③ 宅配便による搬入 (佐川急便、ヤマト運輸、郵便)


- ・ 宅配便による搬入に関しましては、各社の担当者が受け取り可能な時間を指定し、荷物の受領は、各社の責任で行ってください。**事務局での引き取りや一時預かりはいたしません。**
- ・ **着払い伝票での送付はご遠慮ください。**
- ・ 受け取りの時間帯は必ず上記の搬入時間帯で行ってください。

◆ HotStage搬入について (2)

■ 搬入に関する注意事項

- ・全体の進行に関わりますので、**指定の搬入日時(前頁参照)**に搬入を行ってください。
- ・搬入した製品等のおき場所は事務局の指示にしたがって、できるだけ各社ごとにまとめて置いてください。
- ・搬入された機材は、ストックスペースを用意しています。機材の保管、開梱作業はこの場所で行ってください。
- ・幕張メッセへの入場は**【東2ゲート】**からのみとなりますので、ご注意ください。
- ・搬入中は、会場内を車輛が走行する場合があります。作業を行う際には十分に注意をして行ってください。
- ・**開梱したダンボールは、搬出の際にも使用します**ので、まとめて各社にて保管してください。
- ・搬入の際の輸送費、運送にかかる保険など各諸費用は各社にてご負担ください。
- ・搬入当日は、混雑が予想されます。搬入順序につきましては事務局の指示にしたがってください。
- ・会場及び機材の搬入時、万一事故が発生した時は、直ちに事務局に届け出てください。

■ HotStage会場図・搬入経路



◆ HotStage搬入について (3)

■ 宅配便での機材送り先について

宅配便の宛先は下記のようにご記入ください。

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1
幕張メッセ ホール4
ShowNet HotStage会場

(会社名と担当者のお名前を必ずお書きください)
担当者連絡先 (必ず携帯電話番号をご記載ください)

※お願い

事務局での荷物の代理受取りは致しません。
着払いでの荷物の受け取りはできません。


必ず、荷物が届く時間に会場にお越しく下さい。

■ HotStage車輻証

5月31日（木）の搬入日及び6月1日～6月8日のHotStage期間中、車輻で会場へお越しの際には、車輻証が必要となります。

この車輻証は【HotStage期間中の搬入のみ】利用できます。駐車スペースは非常に狭くなっておりますので、車の留め置き、搬入以外の目的での利用はできません。また、HotStage車輻証はホットステージ期間後は一切利用できません。

車輻証無しで会場に進入を試みますと、東2ゲート前で警備員に止められます。



■ HotStage会場撤去スケジュール（予定）

2018年6月8日（金） ～17：50まで

■ HotStageから展示会設営までの流れ

6月6日（水）	各社用ストレージ準備（事務局）
6月7日（木）	各社梱包作業及びストレージへ移動
6月8日（金）	最終チェック作業
	10：00～ ストレージ荷物の整理
	13：00～ ShowNetブース本番施工
	15：00～ NOC関連機材の移動
	18:00 全員完全退館

※6月8日（金）18:00以降、展示会場間仕切り撤去作業となります（どなたも入れません）。

※機材の展示会場への移動立会いは事務局で行います。

※展示会場内の準備の関係上、使用箇所によって移動に誤差がありますので、ご注意ください。

※6月8日（金）18:00の退館後はHotStage会場は一旦、施錠されます。

翌日9日（土）8:00より、ホール4-6のスミ出し、搬入、施工作业が始まります。

※7-8ホールのスミ出し、搬入、施工作业は、6月11日（月）8:00より開始される予定です。

6月9日（土）→ **コントリビュータの皆様は基本お休みです**

- ・13:00～ STM Pre-showミーティング
- ・14:00～ ShowNetミーティング 作業確認
- ・15:00～ POD移動 / セットアップ作業

◆HotStage会場撤去～展示会場設営について（2）

■ 移動に関する注意事項

- ・ Pod等移動を必要とするラックにマウントされた機材は、その状態のまま各会場へ移動します。マウントされていない小物などは、すべてガムテープや紐でしっかりと固定し、機器が落下しないように十分に注意してください。特に振動に弱いものなどは、各コントリビュータのご判断によっては一旦アンマウントを行うなどの措置をお願いいたします。
- ・ ラック内のファイバ、パッチケーブル類はベルク口などで固定するなど、きちんと束ねて収容してください。
- ・ 荷物の収容先の詳細は別途、HotStage期間中のShowNetミーティングにて連絡します。
- ・ その他の荷物は、梱包しダンボールに箱詰めをし、ストックルームへ移動します。
- ・ 梱包終了後、ダンボールの横面にラベル用紙をお貼りください（ラベルは事務局にあります）。
- ・ ダンボールに入らない物に関しては、厳重に梱包し、ラベル用紙をお貼りください。また、紛失の原因となりますので、**空き箱にも社名を明記**し、ラベル用紙をお貼りください。
- ・ 移動する荷物は、各社にて個数を把握し管理してください。
ラベル用紙はHotStage期間中に、事務局より必要数配布します。
- ・ 事務局では、ダンボールの配布はいたしません。各社にて準備をお願いします。
- ・ 梱包用マジック、用紙、ガムテープは事務局で用意しますが、数に限りがあります。
- ・ 梱包された荷物に関しては、基本的に全て4ホールストレージに集めます。

■ 機材梱包スケジュール

【コントリビューション機器梱包】

・ 2018年 6月8日 (金) **17:00まで (厳守)**

■ 梱包するもの

- ・ ホール4 NOCラック機材空箱と予備機材
- ・ 各POD機材空箱と予備機材
- ・ 国際会議棟機材空箱および予備機材
- ・ ホール4NOC機材備品、POD機材備品、備品、ケーブルショップ
- ・ 事務局備品

■ 梱包済み機材について

6月7日 (木) からストックスペースへ移動開始できます

※ ストックスペースへ荷物を保管する際には各社ごと荷物を一箇所まとめてください。

■ 移動までの流れ

	午前	午後
6月8日 (金)	負荷試験 / 計測試験を実施。 (予定)	最終調整、ラベリング、ファイバ抜き取り、梱包作業
6月9日 (土)	エクスターナルの切り替え	PODラック移動、ケーブル繋ぎこみ作業、ドロップパッチ・チェック開始 (小間のみ) ※展示会場内の準備の関係上、使用箇所により移動に誤差がありますので、ご注意ください。

■ 6月8日（金）の荷物の収容場所（当日の状況により変更になる場合がございます。）

基本全荷物ホール4 NOCストレージに集約します。

荷物等の移動は10：30頃を予定しております。

朝のShowNetミーティングで移動時間をお伝えいたします。

■ 荷物の収容場所とアクセス

期間中の各NOCやPOD、会議棟で使用される機器の空箱、予備機器、ラックは、ホール4 NOCストレージに集められます。

その他、諸室にて使用するものについてはそれぞれの部屋へ移動いたします。

移動先については、以下をご参照ください。

ホール4 NOCストレージ(会期中施錠)：入退場の際には運営事務局（ホール5）までご連絡ください。入室にはShowNetパスが必要です。

- ： NOC、各POD、展示会場内で使用する機器の空箱、予備機材
- ： NOC、各POD、展示フロアや諸室で使用する小箱SWの空箱、予備機材
- ： 会議棟で使用する機器の空箱、予備機材
- ： 予備ラック、各ラックの側板、ラック部材

※展示会場ホール7前から繋がる会議場への連絡デッキは時間によりご利用いただけない場合がございます。

ShowNetブースNOC：会期中、ShowNetパス着用者のみアクセス可能

- ： テスター類
- ： ケーブル類
- ： ShowNetサービスカウンター備品
- ： ShowNetサービスカウンターにて使用するPCおよび空箱
- ： ShowNetサービスカウンターにて使用する空箱は各カウンターにて収容

■ HotStage 搬入日（通称 デイゼロ）

トラックから荷物を降ろして、事務局が指定する各社ごとにまとめて一か所に並べます。仮置き～開梱作業までをこの状態で行います。

あとから移動しやすいように台車通路等の確保をお願いします。



■ ホール4ストレージの様子（設営～会期期間中）

開梱が終わり、ストレージの壁等の造作が完了したところで、主に空き箱や、スベアの機材はホール4ストレージに収納します。

荷物物量を見ながら事務局が指定する場所に各社ごとに一か所に並べます。



■ 荷物の置き方について

【良い例】



← きちんとラベルに記入されており社名が見やすくなっています。積み重ね方はこのような形でお願いします。

【悪い例】



← ラベルが貼ってないと撤収の際、個数が分からず箱が行方不明になります。

荷物が倒れ非常に危険です ⇒ 紙袋の中身が外に飛び出るなどしてしまえば破損や紛失の恐れが高まります。



■ ShowNetパスポリシー

期間中の会場への入場は、ShowNetパスの確認があります。常時、携帯してください。パスにより、会場内でのアクセスが制限されていますので、十分に注意してください。アクセスが制限されている場所は警備員もしくは案内の看板がありますので、指示に従ってください。アクセス権限がない場所への入室が必要な場合、臨時でVisitorパスを発行いたします。Visitorパスは一時貸出ですので、会場退館時に回収いたします。

なお、パスの発行にはNDAの締結が必須となります。会社単位での締結ではなく、部署・個人で締結されている方で、NDA未締結の方は、当日会場でNDAを締結していただきます。

	種別	申請枚数	対象
①	NOC	一人1枚	NOCチームメンバー
②	STM	一人1枚	STM
③	ShowNet STAFF	一人1枚	ナノオプトメディアShowNet事務局
④	CTM	一人1枚	コントリビュータチームメンバー
⑤	Contributor Leader	各社1枚	コントリビューターリーダー
⑥	Contributor Specialist	申請数	スペシャリスト
⑦	ShowNet STAFF	一人1枚	事務局関係者
⑧	Visitor	適宜	申請者

Access All Area
NOC

Photo 社名
名前

Access All Area
STM

Photo 社名
氏名

Access All Area
ShowNet Staff

Photo NOM
氏名

CTM

社名
氏名

Contributor Leader

社名
氏名

Contributor Specialist

社名
氏名

ShowNet Staff

社名
5

Visitor

100

■ 一般的な注意事項

◀撮影・録音について▶

会場内での撮影・録音は禁止です。NOCチームメンバー及び事務局が認めた場合のみ撮影することができます。

撮影の際は、事務局へ撮影の旨を連絡してください。また、NOCチームメンバーまたは事務局が記録用に撮影する場合がありますので、その際はご協力ください。

◀撮影不可なコントリビューション機器について▶

コントリビューションいただく機器において、撮影されたくない機器等がありましたら、必ず事前に事務局にご連絡下さい。また、HotStage中撮影禁止のコントリビューション機器に「撮影禁止」等の紙を貼っていただくなどの処置をお願いします（その際、いつまで撮影禁止かご記載ください）。

◀喫煙について▶

HotStage期間及び会期中、会場内は禁煙となります。喫煙は所定の喫煙所をお願いします。

◀コントリビューターリーダー・スペシャリストの登録について▶

ShowNetへ機材の提供をする場合は、コントリビューターリーダーとスペシャリストの登録をお願いします。コントリビューターリーダー、スペシャリスト、その他関係者はメーリングリストに登録させていただきます。円滑なオペレーションのためにも、事務局へ登録者の申請をしてください。

コントリビューターリーダー：

提供していただく機器全てに決定権を持つ方で、NOCミーティングに出席していただきます。※諸事情により、参加が不可能の場合は、代理の方が出席してください。

スペシャリスト：

提供された機器に技術的な問題が生じた場合、その機器に精通し迅速な対応をとれる方とします。コントリビューターリーダーとの兼務も可能です。

◀緊急連絡先について▶

会場内に担当者が不在になる場合には、必ず連絡先を事務局に連絡してください。

◀地震が起きたら??▶

小さい揺れでも造作物/ラックから離れてください。造作物内にいる方は外へ出てください。

造作物は仮設構造物です。小さな揺れでも倒壊する危険性があります。

揺れの大きさによっては、避難誘導を行いますので、事務局または会場担当者の指示に従ってください。津波警報が出た場合の避難場所は、2階へ上がり海浜幕張駅方面（北）になります。あらかじめ場所を確認しておいてください。※最終頁参照

◀自転車ご利用時の注意▶

車に注意してください。自転車乗車中の事故については事務局では一切責任を負いません。

■ 作業上の注意

なによりも

安全 + 第一

《機材の保険について》

事務局にて、提供機器の損害保険に加入しますが、機材によっては総額の保証ができない場合があります。コントリビュータの皆様は搬入から搬出までの期間中、提供機器に保険を付保する等の措置を出来るだけお願いします。

《ケーブル・ファイバについて》

会場内にはケーブルやファイバが張り巡らされております。誤って踏んでしまったり、扉等で挟んでしまった場合、ケーブルやファイバに損傷の恐れがあります。その場合、展示会の開催に支障をきたすことがありますので、作業の際には十分に気をつけてください。また、場合によっては、相当額の請求をさせていただきますことでもあります。

《機材の持ち運びについて》

機材の運搬に関しましては、十分に持ち運びのできる人数、または台車などを利用するようにし、機材の落下、破損には十分に注意してください。

《作業について》

- ・ネットワークの構築上、NOCチームからの要望により、提供いただく機器・機材に関して、技術サポートが必要な場合があります。その際は、迅速な対応をお願いします。
- ・場合により、機器の設定・調整以外の作業を事務局よりお願いする場合がございます。その際にご協力ください。
- ・作業の進行は状況により異なります。NOCミーティングにて、進捗状況の報告がありますので、全体の流れに合わせて作業を進めてください。

《ShowNetパスの取り扱いについて①》

ShowNetパスの取り扱いには十分お気を付けください。ホットステージ会場及びShowNet関連諸室等は機密情報保持契約書(NDA)を締結した方しか入れません。

ShowNetパスを紛失しますと、全員分デザインを変更し再度作成配布という事態になります。
紛失されぬようお気を付けください。

《ShowNetパスの取り扱いについて②》

ShowNetパスを工場扇やシュレッダーに巻き込まれないようご注意ください。

《造作物とげに注意》

ベニヤ板等を触った際にトゲが刺さることがあります。お気を付けください。

Time	内容
8:00	事務局運営開始（これ以前の入館はご遠慮ください）
8:15	コントリビュータ入場可能時間
9:30	昼食オーダー開始
10:30	昼食オーダー締切
	ShowNetミーティング（この時間までに集合ください） ※6月1日（金）のみ朝のShowNetミーティングは10時開始です
12:30	昼食配布
15:30	夕食オーダー開始
16:30	夕食オーダー締切
17:30	ShowNetミーティング この後の時間の作業については、担当NOCチームメンバーにご確認ください
19:00	夕食配布
22:00	退館


【注意】

○ShowNetミーティングの時間は日によって変わることがあります。
事前に周知いたしますのでご注意ください。


○昼食/夕食の配布時間は事務局及びケータリング業者の都合により、配布時間が
変わる可能性があります。予めご了承ください。

○事務局では飲み物（一部有料）を準備しております。お気軽にどうぞご利用ください。

①事務局	運営事務局の待機場所です。基本誰かいます。何かありましたら、お気軽にお越しください。
②受付	来場時、帰宅時、必ずお立ち寄りください。各企業初めて or 最後の方はリストに入り/帰り時間を記入ください
③食事オーダー/配布	昼食・夕食のオーダーシートはこちらにあります。昼食10:30/夕食16:30までがオーダー時間となります。その日によって、オーダーできるものが違いますのでご注意ください。配布場所もこちらになります。
④喫煙スペース	タバコはこちらで。火の元にご用心ください。
⑤インフォメーションボード	全体スケジュールや、周知事項が記載しております。
⑥自転車置き場	20台レンタルします。ご自由にご利用ください。
⑦シャッター	大きな荷物等が来た場合はこちらから搬入します。



①NOC	NOCチームメンバーの待機場所です。各カテゴリごとに分かれてます
②STM/CTM	STM/CTMの待機場所です
③コントリビュータ	皆様の待機場所になります。基本自由席ですが、多くの方が利用されるので、必要以上の場所とりはご遠慮下さい
④ファイバーストック	事務局手配のファイバーのストック場所です
⑤ケーブルショップ	ケーブルの状態をチェック、修理しているところです
⑥機材/空箱一時ストック	皆様からのコントリビューション機器及び空箱を一時的に保管する場所です。6月2日、本番時にストックする場所へ移動します。
⑦PODラック	各展示会ホール、会議棟へ設置するPODラックの置き場です
⑧飯田電機	配線協力会社の飯田電機の待機場所です



本ページ以降のスケジュールは4月18日時点のものになります
変更になることもありますのであらかじめご了承ください

2018/5/31 (木) InteropTokyo 2018 HotStageスケジュール -HotStage0日目-					
	NOC	コンピュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00					事務局搬入・NOC施工日
				入り	8:30飯田電機、アコースト 入り
9:00			幹線入り	事務局搬入・墨出し	部材/電気/備品
					9:00~11:00飯田電機機材搬入
10:00			部材搬入	アコースト搬入/スミ出し	アズシーン搬入 ルート荷物、事務局荷物搬入
				ストレージ造作開始	
11:00		機器搬入/インベントリ		NOC(4Hall)造作開始	11:00 コンピュータ搬入
	レイアウトミーティング		幹線		ラック搬入
12:00	食事休憩				12:00 コンピュータ搬入
					サーバ、ストレージ、マネージメント系機器
13:00				空調工事	13:00 コンピュータ搬入
				備品設置	ネットワーク系機器搬入
14:00			NOC電源工事		空調電気搬入
			Life電源工事	造作(仮)アップ	
15:00			一番ラック送電		
16:00					
17:00				Lifeコンセント	
18:00	退館予定				RRHのアンテナを31日中に取り付け D1レールも取り付け
19:00					
20:00					
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					
メモ					
【搬入について】					
・エクスターナルルータの電源オンと、伝送装置のアップリンクまでこの日確認 ・LifeのUTPは5月31日~6月1日くらい					
・事務局から搬入のヒアリングを事前にする (6月1日以降の搬入について)					
・機器の電源確認/一部機器のラックマウント					
・ラックの架台設置					
※この日会場入りするNOC:					
STMディスプレイミーティング (時間未定)					
この日の 搬入造作、エクスターナル回線、Temp-lifeアップ、機器動作確認まで					

2018/6/1 (金) InteropTokyo 2018 HotStageスケジュール -HotStage1日目-

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00					
9:00					
10:00	10:00集合 全体ミーティング / 各分科会より説明 / STM朝組集合				全般プリーフィング 生活の注意など
	NOCミーティング / ラック準備				RISOコピー機導入
11:00	ラックマウント開始				
	機材の搬入を確認				
12:00	食事休憩				
13:00	STM午後組/CTM集合		バックボーンファイバチェック	搬入漏れ確認	
	NOC L3マウント完了→動作確認				電源投入後→動作チェック
14:00	NOC その他機材マウント				
	コンソール・マネジメントマウント開始				
15:00	NOC L3 Config開始			インベントリ完了	
			NOCファイバ設置		
16:00	Topology確認				
17:00	全体ミーティング				
18:00	NOC/PODマネジメント・小物設置 リブ図確認			リブ図確認	
				Drop最終確認	
19:00	外部ISP/IXまでの疎通UP				
20:00	ラックマウント確認				ラック電源送電
	調整時間	調整時間	調整時間	調整時間	
21:00					
22:00					GPS設置・配線 26日中 (長谷川さん)
23:00					
0:00					



メモ

夕刻までに、Mgmt SWコンフィグ投入→マウント→ケーブリング→構築完了目標

ShowNetの歩き方、確認!

HotStage会場受付近くに確認用の紙を置いておきます

ご確認いただき、赤入れをお願いします (メールでもご連絡させていただきます)

STM午前入りメンバ :

STM午後入りメンバ :

ラックのコンセントラック間UTP配線

↑ 1つのラックからそれ以外のすべてのラックに配線

2018/6/2 (土) InteropTokyo 2018 HotStageスケジュール -HotStage2日目-

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00					本日のテーマ： ケーブルリングとNOCのコアをあげる
9:00					
10:00	10:30集合 全体ミーティング				
	パッチ作業		NOC-POD間配線		NOC-大手町間
11:00	NOC Config作業	Config作業	NOC-会議棟間配線		
	随時バックボーンアドレッシング・ポートアサイン				ケーブルリングとConfig
12:00	食事休憩				
13:00	Server設置		稼働状態電源確認		
	PCセットアップ作業				
14:00	サーバー系セッティング				
				移動するものの経路確認	
15:00	全ての機器のマウントを確認				ラックマウント確認（過重ないか？）
	相互接続のポイントの最終確認				
16:00					
	Config				
17:00	全体ミーティング				
18:00	トラブルチケットデータ確認				
19:00					
20:00					
21:00			リプ図Ver1提出		
22:00					
23:00					
0:00					



メモ

ShowNetの歩き方、確認！
HotStage会場受付近くに確認用の紙を置いておきます
ご確認いただき、赤入れをお願いします（メールでもご連絡させていただきます）

バックボーンファイバー配線

2018/6/3 (日) InteropTokyo 2018 HotStageスケジュール -HotStage3日目-

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00					本日のテーマ： Config
9:00					
10:00	10:30集合 全体ミーティング				NOC-大手町間
	トラブルチケット本格運用開始				
11:00	Config作業			リブ図確認	ケーブリングとConfig
12:00	食事休憩				トラブルチケットアカウントアクティベーション
13:00	バックボーンConfig				
	コンソール系セットアップ				
14:00					
15:00					
16:00					
17:00	全体ミーティング				
18:00					
19:00					
20:00	バックボーンUP				
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					



メモ

ShowNetの歩き方、確認！
HotStage会場受付近くに確認用の紙を置いておきます
ご確認いただき、赤入れをお願いします（メールでもご連絡させていただきます）

2018/6/4 (月) InteropTokyo 2018 HotStageスケジュール -HotStage4日目-

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00					本日のテーマ： Config、バックボーンテスト
9:00					
10:00	10:30集合 全体ミーティング				NOC-大手町間
	Config作業				
11:00					ケーブリングとConfig
12:00	食事休憩				
13:00	バックボーン トラブルシュート				
	コンソール系セットアップ				
14:00					
15:00	パネル入稿！				
16:00	全体ミーティング				
17:00	バックボーンテスト (V4/V6)				
18:00	Lifeセグメント確認				
19:00					
20:00					
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					

メモ

ShowNetの歩き方、確認！
HotStage会場受付近くに確認用の紙を置いておきます
ご確認いただき、赤入れをお願いします（メールでもご連絡させていただきます）


2018/6/5 (火) InteropTokyo 2018 HotStageスケジュール -HotStage5日目-

	NOC	コンピュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00					本日のテーマ： Lifeの本番環境への引っ越し
9:00					
10:00	10:30集合 全体ミーティング				ドロップの設定
11:00	Life本番環境引っ越し				機器の入れ替え等の確認を午前中に
12:00	食事休憩				企画系の仕込み
13:00	トラブルチケット本格運用開始				・ビジュアライズ ・ACCESSコーナー
	Config作業				
14:00				ブースのデモリクエスト確認	ShowNetの歩き方最終締切/入稿
15:00					
16:00	全体ミーティング				
17:00	NOC-POD、会議棟間 バックボーンテスト (V4/V6)				
18:00	DropのConfig				
19:00	撮影用ケーブルコスメ・ラベリング作業				
20:00					
21:00	テスト結果を受けた大幅な構成変更の期限 Configフリーズ				
22:00					
23:00					
0:00					

メモ


15時
ShowNetの歩き方入稿です！これ以降の修正は一切できません。

2018/6/6 (水) InteropTokyo 2018 HotStageスケジュール -HotStage6日目-

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00					本日のテーマ： Lifeの本番環境への引っ越しと
9:00					B面のアップ
10:00	10:30集合 全体ミーティング				ドロップの設定
11:00					機器の入れ替え等の確認を午前中に
12:00	食事休憩				
13:00	全体バックボーンテスト (V4/V6)				
14:00					
15:00	Dropチェックとトラブルシュート				
16:00					
17:00	全体ミーティング				
18:00	Dropチェックとトラブルシュート				
19:00					
20:00					
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					

メモ

2018/6/7 (木) InteropTokyo 2018 HotStageスケジュール -HotStage7日目-

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00					本日のテーマ:
9:00					
	10:30集合 全体ミーティング				最終トポロジー決定
10:00	ShowNetビデオ撮影開始				最終チェック (終日)
	NOC機器最終確認				ドロッブチェック
11:00					
12:00	食事休憩				
13:00	ブース連携確認				
	トラブルシューティング				
14:00					
15:00	ShowNetビデオ撮影完了予定				
16:00	全体ミーティング				
	トラブルシュート				
17:00					
18:00	構成FIX				
19:00					
20:00					
21:00	ShowNet UP				
22:00					
23:00					
0:00					

メモ

注意！
この日はShowNetビデオ撮影日です！ 写ってはずい人はご注意ください！

2018/6/8 (金) InteropTokyo 2018 HotStageスケジュール -HotStage8日目-

	NOC	コンピュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00					本日のテーマ:
9:00	予備日です!!				
10:00	10:30集合 全体ミーティング				午前 各所最終確認作業
11:00	負荷試験・計測試験				Config吸い上げ バックアップ作業
12:00	食事休憩				午後
13:00	試験結果受け、最終調整	最終確認			ラベリング ファイバ抜き取り
14:00	Configフリーズ				梱包作業
15:00	POD、会議棟行き機材アンパッチ				
16:00	全体ミーティング				
17:00	移動するもののConfig吸い上げ作業				
18:00	HotStage終了				
19:00					
20:00					
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					

メモ

2018/6/9 (土) InteropTokyo 2018 会期スケジュール

	NOC	STM	コンピュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00						
9:00	4-6ホール 利用開始9時～			幹線、ネットワーク敷設	POD造作	
10:00						
11:00						
12:00						
	NOC・STM集合13時					
13:00	NOC・STMプレشوミーティング		コンピュータ入館可能時刻14時		プレشوミーティング	プレشوMtg会場：4ホール多目
14:00		STMプリーフィング				
15:00	PODラック移動			ケーブル敷設完了（予定）		コンピュータルームの立ち上げは、 コンピュータの皆様をお願いします。
16:00	バックボーンケーブル繋ぎこみ作業					
17:00	NOCミーティング					
18:00	食事休憩					
19:00	↓					
20:00	ドロップパッチ・チェック開始（小間のみ）					
21:00						
22:00						
23:00						
0:00	↓					

メモ

この日、コンピュータの皆様は何もなければお休みとなりますが、NOCチームメンバーより依頼があった場合、ご来場お願いいたします

2018/6/10 (日) InteropTokyo 2018 会期スケジュール

	NOC	STM	コンピュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00	6時ドロップチェック完了、8時館内車両進入開始 ALL Clear					
					(6~8時一部カーペット施工)	
9:00					出展社施工開始	ドロップのパッチ作業
						ドロップチェックは朝までに完了
10:00						サーバチェック
11:00	バックホーン確認					
12:00	食事休憩					
13:00						
14:00						
15:00					パビリオン造作アップ	
16:00						
17:00	NOCミーティング				パビリオン配線アップ	
18:00	食事休憩					
19:00	全体ミーティング (ShowNetツアー担当最終確認)					
20:00	パビリオンドロップチェック					
21:00						
22:00						
23:00						
0:00						


メモ

2018/6/11 (月) InteropTokyo 2018 会期スケジュール

	NOC	STM	コンピュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00	6時ドロップチェック完了、8時館内車両進入開始					ホール7利用開始
					(6~8時一部カーペット施工)	
9:00					出展社施工開始	ドロップのバッチ作業
						ドロップチェックは朝までに完了
10:00						サーバチェック
11:00						
		カウンター業務				
12:00	食事休憩					ShowNetの歩き方納品
13:00					会議棟サイン関係確認	
					会議棟配布物など確認	
14:00			カタログコーナーカタログ設置			カタログコーナーへのカタログ設置予定
15:00						
16:00						
17:00	NOCミーティング					
18:00	食事休憩					
19:00	全体ミーティング					
20:00	ドロップチェック					
21:00	全ドロップチェック完了					
	以降トラブルシュート					
22:00						
23:00						
0:00						


メモ

2018/6/12 (火) InteropTokyo 2018 会期スケジュール

	NOC	STM	コンピュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00	ShowNet展示ホール部分最終UP				8:00~10:00 アコースト 造作工事	パビリオン・パッケジブース出展社搬入開始
9:00	カウンター業務		会議棟ケーブルング			出展社対応とトラブルシュート
10:00	ドロップクエスト受付開始					
	会議場ラック搬入⇒セットアップ開始			ドロップ位置変更等対応		コスメ、飾りつけ確認
11:00	トラブルシュート		トラブルシュート			金魚鉢掃除 PPTパネル確認
12:00	食事休憩					ビジュアライズ
13:00						最終確認!
	ホールトラブルシュート					
14:00					ShowNetツアー資料確認	
	会議棟セットアップ完了					
15:00	画面出し確認					
16:00	パネル等最終チェック				パネル等最終チェック	
17:00			キャプション貼り付け可能			キャプション貼り付け開始
18:00	食事休憩					
19:00	全体ミーティング@4ホール多目的室					
20:00	NOCミーティング					
21:00	この時間までにキャプション貼り付けお願いします!					
22:00						
23:00						
0:00						

メモ

2018/6/13 (水) InteropTokyo 2018 会期スケジュール

	NOC	STM	コンピュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00	ShowNetサービスカウンターオープン				ワークショップ準備	
9:00	コスメ完了・ネットワーク完全本番運用					展示会期1日目
10:00						ShowNetサービスカウンター 8時～18時
	展示会/会議棟 初日オープン					展示会のネットワーク運用
11:00						会議棟のネットワーク運用
	ShowNetツアー		ShowNetステージ			トラブルシュート
12:00	食事休憩					NOCツアー
13:00						
14:00						
15:00						
16:00						
17:00						
	ShowNetサービスカウンタークローズ					
18:00	ShowNetテクニカルセッション 18時～20時		展示会/会議棟 初日終了			
			全体ミーティング			
19:00						
20:00						
21:00						
22:00						
23:00						
0:00						

メモ

2018/6/14 (木) InteropTokyo 2018 会期スケジュール



	NOC	STM	コンピュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00	ShowNetサービスカウンターオープン				ハンズオン準備	
9:00	本番運用					展示会期2日目 ShowNetサービスカウンター
10:00	展示会/会議棟 2日目					8時~18時 展示会のネットワーク運用 会議棟のネットワーク運用
11:00						トラブルシューティング
	ShowNetツアー		ShowNetステージ			NOCツアー
12:00	食事休憩					
13:00						
14:00						
15:00					事務局内搬出ミーティング	
16:00						
17:00					パーティ準備	
	ShowNetサービスカウンタークローズ					
18:00	展示会/会議棟 2日目終了					
	ShowNetテクニカルセッション 18時~20時					
19:00						
20:00	NOC/STMパーティー					
21:00	※NOCチームメンバーとSTMのパーティーですが、コンピュータの皆様もご参加ください					
22:00						
23:00						
0:00						

メモ

2018/6/15 (金) InteropTokyo 2018 会期スケジュール

	NOC	STM	コンピュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00	ShowNetサービスカウンターオープン				ハンズオン準備	
9:00	本番運用					展示会期3日目 ShowNetサービスカウンター
10:00	最終日オープン					8時~17時 展示会のネットワーク運用 会議棟のネットワーク運用
11:00						トラブルシュート
12:00	ShowNetツアー		ShowNetステージ			NOCツアー
13:00	搬出準備開始 (箱の場所などチェック)					
14:00					台車配置完了 搬出経路、貼り紙確認	NOC, STM, スポンサーパーティー
15:00	搬出ミーティング					
16:00					トランシーバ充電確認	
17:00	全イベント (展示会/会議棟) 最終日終了、ShowNetシャットダウン					
18:00	サーバシャットダウン、POD解体→移動		ファイバドロップ巻き取り完了、送電停止		搬出管理、工事者入場	
19:00	トラック突入					
20:00	NOCルーム片づけ		ブース搬出とブースへの機材移動		順次送電停止	
21:00	搬出作業したコンピュータの皆さまは、順次解散 お疲れ様でした！					
22:00	NOCルーム撤去完了				NOC, POD造作撤去	
23:00	ShowNet全機材搬出完了					
0:00	お疲れ様でした！					

メモ



震度4以上、または火災が発生時 ※近くの扉より屋外（1F）へ避難してください！

- 展示ホール内（1F） → 非常口（1F） → ①南広場（1F）
- 中央モール（2F） → ②正面広場（1F）
- 国際会議場（1F・2F） → ②正面広場（1F）

大津波警報発令時（3m） ※中央プラザ（2F）へ避難してください！

- 展示ホール内（1F） → 中央モール（2F） → ③中央プラザ（2F）
- 中央モール（2F） → ③中央プラザ（2F）
- 国際会議場（1F・2F） → ③中央プラザ（2F）