

2022/6/2 (木) InteropTokyo 2022 HotStageスケジュール -HotStage0日目-

NOC		コンピュータ		飯田電機		事務局		ToDo		
8:00							事務局搬入・N O C 施工日			
							8 : 30飯田電機、アコースト 入り			
9:00	幹線入り						事務局搬入・墨出し			
							部材/電気/備品			
10:00	部材搬入						アコースト搬入/スミ出し			
							アズシーン搬入 ルート荷物、事務局荷物搬入			
							ストレージ造作開始			
11:00	機器搬入/インベントリ						NOC造作開始			
	レイアウトミーティング						幹線			
12:00							11:00 コンピュータ搬入			
	食事休憩						ラック搬入			
							12:00 コンピュータ搬入			
							サーバ、ストレージ、マネージメント系機器			
13:00	ラック配置開始						13:00 コンピュータ搬入			
							ネットワーク系機器搬入			
							空調電気搬入			
14:00	N O C 電源工事									
	Life電源工事						造作（仮）アップ			
15:00										
16:00	PODエリアに机10台程度									
	一番ラック送電									
17:00	ラック位置FIX						Lifeコンセント			
18:00	マネジメント・コンソールマウント						RRHのアンテナを 日中に取り付け			
	Temp Life頭						搬入漏れ等確認			
19:00										
20:00	退館予定									
21:00										
22:00										
23:00										
0:00										

メモ

【搬入について】

- ・エクスターナルルータの電源オンと、伝送装置のアップリンクまでこの日確認
 - ・LifeのUTPIは 月 日～ 月 日くらい
 - ・原則全コントリビュータ、6月2日に搬入
 - ・機器の電源確認/一部機器のラックマウント
 - ・ラックの架台設置
- ※この日会場入りするN O C：ファシリティ/マネジメント/エクスターナル回線対応NOC/セキュリティ事前調整NOC
- ・基本的に午前中は事務局作業です（ジェネラリストは、レイアウト確認のため参加）

この日の 搬入造作、エクスターナル回線、Temp-lifeアップ、機器動作確認まで

2022/6/3（金） InteropTokyo 2022 HotStageスケジュール -HotStage1日目-

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00					全般ブリーフィング 生活の注意など
9:00					
10:00	10：00集合 全体ミーティング / 各分科会より説明 / STM朝組集合				
	NOCミーティング / ラック準備		ラック電源・コンセント工事	リコー様 コピー機導入	
11:00	ラックマウント開始				
	機材の搬入を確認				
12:00	食事休憩				
13:00	STM午後組集合	搬入漏れ確認			
	NOC L3マウント完了→動作確認			電源投入後→動作チェック	
14:00	NOC その他機材マウント		STM⇔コントリビュータ顔合わせ		
	コンソール・マネジメントマウント開始		※コントリビュータリータの皆様よろしくお願いします		
15:00	ラックマウント間UTP準備	インベントリ完了			
	コンソール・マネジメント接続	NOCファイバ設置			
16:00	16:00 全体ミーティング				
	NOC L3 Config開始 / Topology確認		GPS同軸配線		
17:00					
18:00	NOC/PODマネジメント・小物設置 リブ図確認				
	Drop最終確認				
19:00	外部ISPまでの疎通UP	ラック電源通電開始（順次）			
20:00	ラックマウント確認				ラック電源送電
	調整時間	調整時間	調整時間	調整時間	
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					

メモ	
夕刻までに、Mgmt SWコンフィグ投入→マウント→ケーブリング→構築完了目標	
ShowNetの歩き方、確認！ HotStage会場受付近くに確認用の紙を置いておきます ご確認いただき、赤入れをお願いします（メールでもご連絡させていただきます）	ラックのコンセントラック間UTP配線 ↑1つのラックからそれ以外のすべてのラックに配線
STM午前入りメンバ： STM午後入りメンバ：	

2022/6/4 (土) InteropTokyo 2022 HotStageスケジュール -HotStage2日目-

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00					本日のテーマ： ケーブルリングとNOCのコアをあげる スタジオ関連機材構築
9:00	PODコンセント電気工事				
10:00	10:00集合 全体ミーティング				NOC-大手町間
	パッチ作業	NOC-POD間配線			
11:00	NOC Config作業	Config作業	NOC-会議棟間配線		ケーブルリングとConfig
	随時バックボーンアドレッシング・ポートアサイン				
12:00	食事休憩				
13:00	Server設置	稼働状態電源確認			
	PCセットアップ作業				
14:00	サーバー系セッティング	KDDI配線ピット→ラック			
	移動するものの経路確認				
15:00	全ての機器のマウントを確認				ラックマウント確認（過重ないか？）
	相互接続のポイントの最終確認				
16:00	夕方：同軸ケーブル配線				
	Config				
17:00	17:00 全体ミーティング				
18:00	トラブルチケットデータ確認				
19:00					
20:00					
21:00	リプ図Ver1提出				
22:00					
23:00					
0:00					

メモ

ShowNetの歩き方、確認！
HotStage会場受付近くに確認用の紙を置いておきます
ご確認いただき、赤入れをお願いします（メールでもご連絡させていただきます）

バックボーンファイバー配線

2022/6/5（日） InteropTokyo 2022 HotStageスケジュール -HotStage3日目-

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00					本日のテーマ： Config
9:00					NOC-大手町間
10:00	10:00集合 全体ミーティング				
	トラブルチケット本格運用開始				
11:00	Config作業				ケーブルリングとConfig
	リブ図確認				
12:00	食事休憩				
13:00	バックボーンConfig		NOCエリア照明工事		
	コンソール系セットアップ				
14:00					
15:00					
16:00					
17:00	17:00 全体ミーティング				
18:00					
19:00					
20:00	バックボーンUP				
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					





メモ
ShowNetの歩き方、確認！ HotStage会場受付近くに確認用の紙を置いておきます ご確認いただき、赤入れをお願いします（メールでもご連絡させていただきます）

2022/6/6（月） InteropTokyo 2022 HotStageスケジュール -HotStage4日目-

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00					本日のテーマ： Config、バックボーンテスト 中継車接続
9:00	カメラ設置（小島2か所）				NOC-大手町間
10:00	10:00集合 全体ミーティング				
	Config作業	プロジェクト用光ファイバ			
11:00					ケーブルリングとConfig
12:00	食事休憩				
13:00	バックボーン トラブルシュート	LTEアンテナ取付（予定）			
	コンソール系セットアップ				
14:00	AP取付打合せ	AP取付打合せ	AP取付打合せ		
15:00					
	パネル入稿！				
16:00					
	バックボーンテスト（V4/V6）				
17:00	17:00 全体ミーティング				
	バックボーンテスト（V4/V6）				
18:00					
	Lifeセグメント確認				
19:00					
20:00					
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					



メモ

ShowNetの歩き方、確認！
HotStage会場受付近くに確認用の紙を置いておきます
ご確認いただき、赤入れをお願いします（メールでもご連絡させていただきます）

2022/6/7（火） InteropTokyo 2022 HotStageスケジュール -HotStage5日目-

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00					本日のテーマ： Lifeの本番環境への引っ越し スタジオ機材構築完了 ShowNetの歩き方最終締切/入稿 ドロップの設定
9:00	NOCルームAP用LAN配線				
	NOCルームLifeLAN配線				機器の入れ替え等の確認を午前中に
10:00	10:00集合 全体ミーティング				
11:00	Life本番環境引っ越し				企画系の仕込み ・ビジュアライズ
12:00	食事休憩				
13:00	トラブルチケット本格運用開始				
	Config作業				
14:00	ブースのデモリクエスト確認				
15:00	パビリオン関係配線等打合せ				
16:00	ドロップケーブル準備開始				
17:00	17:00 全体ミーティング				DropのConfig
	NOC-POD、会議棟間				
18:00	バックボーンテスト				
					撮影用ケーブルコスメ・ラベリング作業
	DropのConfig				
19:00					
20:00					
21:00	テスト結果を受けた大幅な構成変更の期限 Configフリーズ				
22:00					
					
23:00					
0:00					

メモ	
10時	ShowNetの歩き方入稿です！これ以降の修正は一切できません。

2022/6/8（水） InteropTokyo 2022 HotStageスケジュール -HotStage6日目-

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00					本日のテーマ： Lifeの本番環境への引っ越しと B面のアップ
9:00	POD最終チェック				
10:00	10:00集合 全体ミーティング				ドロップの設定
11:00	コントリビュータールーム電気工事				
12:00	食事休憩				InterBEE IP Pavilionメンバー見学会
13:00	全体バックボーンテスト				
14:00					
15:00	Dropチェックとトラブルシュート				
16:00					
17:00	17:00 全体ミーティング				
18:00	Dropチェックとトラブルシュート				
19:00					
20:00					
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					





メモ

注意！
この日はShowNetビデオ撮影日です！写ってはまずい人はご注意ください！

2022/6/9（木） InteropTokyo 2022 HotStageスケジュール -HotStage7日目-

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00					本日のテーマ：
9:00					最終トポロジー決定 最終チェック（終日） ドロップチェック
	10:00集合 全体ミーティング				
10:00	ShowNetビデオ撮影開始		ドロップケーブル作成		
	NOC機器最終確認				
11:00					
12:00	食事休憩				
13:00	ブース連携確認				
	トラブルシューティング				
14:00	基調講演会場AP取付				
15:00	ShowNetビデオ撮影完了予定				
16:00					
	トラブルシュート				
17:00	17:00 全体ミーティング				
18:00	構成FIX				
19:00					
20:00					
21:00	ShowNet UP				
22:00					
23:00					
0:00					



メモ

注意！
この日はShowNetビデオ撮影日です！ 写ってはまずい人はご注意ください！



	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00					本日のテーマ：
	予備日です！！				
9:00					午前
10:00	10:00集合 全体ミーティング				各所最終確認作業
	負荷試験・計測試験				Config吸い上げ
11:00	ストレージに入れるもので、できるものから梱包				バックアップ作業
					午後
12:00	食事休憩				
13:00	試験結果受け、最終調整 最終確認				ラベリング
	ラベリング確認				ファイバ抜き取り
14:00	Configフリーズ		本番環境に引っ越し！ ストレージ片付け		梱包作業
	POD行き機材アンパッチ				
15:00					
	15:30頃 全体ミーティング（進捗確認と撤収について）				
16:00	移動するもののConfig吸い上げ作業				
	梱包作業		梱包作業		
17:00					
18:00	HotStage終了				
19:00	完全退館 6月11日（土）13時まで会場に入れません！ 忘れ物にご注意ください				
20:00					
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					

メモ

2022/6/11（土） InteropTokyo 2022 会期スケジュール

	NOC	STM	コントリビュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00						
9:00				幹線、ネットワーク敷設	POD造作	
10:00						
11:00						
12:00						
	NOC・STM集合13時					
13:00	NOC・STMPre-Show ミーティング ホール4内（STM部屋予定）		コントリビュータ入館可能時刻14時		Pre-Show ミーティング	
14:00		STMブリーフィング				
15:00	PODラック移動		ケーブル敷設完了（予定）			
16:00	バックボーンケーブル繋ぎこみ作業					
17:00	N O Cミーティング		4・5・6ホール 作業開始			
18:00	食事休憩					
19:00						
20:00	ドロップパッチ・チェック開始（小間のみ）					
21:00						
22:00						
23:00						
0:00						

メモ

コントリビュータの皆様は何もなければお休みとなりますが、NOCチームメンバーより依頼があった場合、ご来場お願いいたします
コントリビュータの皆様の待機場所（ホール4コントリビュータールーム）の環境設定はコントリビュータの皆様で立ち上げをお願いします。
この日は、16:30までホール4コントリビュータールームはNOC/STMで利用します

2022/6/12（日） InteropTokyo 2022 会期スケジュール

	NOC	STM	コントリビュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00	6時ドロップチェック完了、8時館内車両進入開始 ALL Clear					ドロップのパッチ作業 ドロップチェックは朝までに完了 サーバチェック
	カーペット					
9:00	出展社施工開始					
10:00						
11:00	バックボーン確認					
12:00	食事休憩					
13:00						
14:00						
15:00	パビリオン造作アップ					
16:00						
17:00	N O Cミーティング	パビリオン配線アップ				
18:00	食事休憩					
19:00	全体ミーティング（ShowNetツアー担当最終確認）					
20:00	パビリオンドロップチェック					
21:00						
22:00						
23:00						
0:00						



メモ

2022/6/13（月） InteropTokyo 2022 会期スケジュール

	NOC	STM	コントリビュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00	6時ドロップチェック完了、8時館内車両進入開始					ShowNetブースカーペット作業
9:00	出展社施工開始					
						ドロップのパッチ作業
						ドロップチェックは朝までに完了
10:00						サーバチェック
11:00						
	カウンター業務					
12:00	食事休憩					ShowNetの歩き方納品
13:00						
14:00	カタログコーナーカタログ設置					カタログコーナーへのカタログ設置予定
15:00						
16:00						
17:00	NOCミーティング					
18:00	食事休憩					
19:00	全体ミーティング					
20:00	ドロップチェック					
21:00	全ドロップチェック完了					
	以降トラブルシュート					
22:00						
23:00						
0:00						





メモ

光和 ディスプレイ等設置日 時間等未定

2022/6/14（火） InteropTokyo 2022 会期スケジュール

	NOC	STM	コントリビュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00						パビリオン・パッケージブース出展社搬入開始
	ShowNet展示ホール部分最終UP					
9:00						出展社対応とトラブルシュート
	カウンター業務					
10:00						コスメ、飾りつけ確認
	ドロップリクエスト受付開始					
	ドロップ位置変更等対応					PPTパネル確認
11:00	トラブルシュート	トラブルシュート				
						ビジュアライズ
12:00	食事休憩					
13:00						最終確認！
	ホールトラブルシュート					
14:00						スタジオレク（forトリロ） ShowNetツアー資料確認
15:00						画面出し確認
	画面出し確認					
16:00	パネル等最終チェック	パネル等最終チェック				
17:00	キャプション貼り付け可能					キャプション貼り付け開始
18:00	食事休憩					
19:00	全体ミーティング@ホール4コントリビュータールーム（予定）					
20:00	NOCミーティング					
21:00						この時間までにキャプション貼り付けお願いします！
22:00						
23:00						
0:00						



メモ

2022/6/15（水） InteropTokyo 2022 会期スケジュール

	NOC	STM	コントリビュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00	ShowNetサービスカウンターオープン			ワークショップ準備		
9:00	コスメ完了・ネットワーク完全本番運用					展示会期1日目
						ShowNetサービスカウンター
10:00						8時～18時
	展示会/会議棟 初日オープン					展示会のネットワーク運用
11:00						会議棟のネットワーク運用
	ShowNetツアー		ShowNetスタジオ		トラブルシュート	
12:00	食事休憩					NOCツアー
13:00						
14:00						
15:00						
16:00						
17:00						
	ShowNetサービスカウンタークローズ					
18:00	ShowNetテクニカルセッション 18時～20時	展示会/会議棟 初日終了				
		全体ミーティング				
19:00						
20:00						
21:00						
22:00						
23:00						
0:00						

メモ

2022/6/16（木） InteropTokyo 2022 会期スケジュール

	NOC	STM	コントリビュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00	ShowNetサービスカウンターオープン					ハンズオン準備
9:00	本番運用					展示会期2日目 ShowNetサービスカウンター
10:00	展示会/会議棟 2日目					8時～18時 展示会のネットワーク運用 会議棟のネットワーク運用
11:00	ShowNetツアー ShowNetスタジオ					トラブルシュート
12:00	食事休憩					NOCツアー
13:00						
14:00						
15:00	事務局内搬出ミーティング					
16:00						
17:00	パーティ準備					
	ShowNetサービスカウンタークローズ					
18:00	展示会/会議棟 2日目終了					
19:00	ShowNetテクニカルセッション 18時～20時					
20:00						
21:00						
22:00						
23:00						
0:00						

メモ



2022/6/17（金） InteropTokyo 2022 会期スケジュール

	NOC	STM	コントリビュータ	飯田電機	事務局	ToDo
8:00	ShowNetサービスカウンターオープン					展示会期3日目 ShowNetサービスカウンター 8時～17時 展示会のネットワーク運用 トラブルシュート NOCツアー
9:00	本番運用					
10:00	最終日オープン					
11:00	ShowNetツアー ShowNetスタジオ					
12:00	食事休憩					
13:00	搬出準備開始（箱の場所などチェック） 台車配置完了					
14:00	搬出経路、貼り紙確認					
15:00	搬出ミーティング					
16:00	トランシーバ充電確認					
17:00	全イベント（展示会）最終日終了、ShowNetシャットダウン Config吸い上げ・貸出機器回収次第、 ShowNetサービスカウンタークローズ、ファイバドロップ巻き取り開始 搬出管理、工事者入場					
18:00	サーバシャットダウン、POD解体→移動 ファイバドロップ巻き取り完了、送電停止					
19:00	トラック突入 NOCアンマウント 梱包					
20:00	NOCルーム片づけ ブース搬出とブースへの機材移動 順次送電停止 順次搬出作業					
21:00	搬出作業したコントリビュータの皆さまは、順次解散 お疲れ様でした！					
22:00	NOCルーム撤去完了 NOC,POD造作撤去					
23:00	ShowNet全機材搬出完了					
0:00	お疲れ様でした！ 					

メモ

機材のアンマウントはNOCチームメンバーの指示に必ず従ってください。