

2023/6/1（木） InteropTokyo 2023 HotStageスケジュール -HotStage0日目-
事務局事前準備、機材搬入、External工事

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00					
9:00			幹線入り	アコースト 搬入	
10:00			部材搬入	アコースト スミ出し / アズシーン搬入	
11:00		搬入		NOC 造作	
	レイアウトミーティング		幹線		
12:00	お昼休憩				
13:00	サーバ、ストレージ マネージメント系機器			空調工事 備品設置	ラック配置開始 ネットワーク系機器搬入
14:00			NOC電源工事 Life電源工事	空調電気搬入 NOC造作 仮アップ	
15:00					NTTCom回線開通作業
16:00					GNSSアンテナ設置(配線工事はday1)
			一番ラック送電		
17:00	ラック位置FIX				
18:00	マネジメント・コンソールマウント tmp-head / wifi構築			搬入漏れ等確認	
19:00					
20:00	退館予定				
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					

- #TODO
- *エクスターナルルータの電源オンと,伝送装置のアップリンク
 - *機器の電源確認/一部機器のラックマウント
 - *ラックの架台設置
 - *搬入造作、エクスターナル回線、Temp-lifeアップ、機器動作確認

- #諸連絡
- *この日会場入りするN O C：ファシリティ/マネジメント/エクスターナル回線対応NOC/セキュリティ事前調整NOC
 - *基本的に午前中は事務局作業です（ジネナリストは、レイアウト確認のため参加）

2023/6/2（金） InteropTokyo 2023 HotStageスケジュール -HotStage1日目
ブース造作、電源工事、ラックマウント

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00					
9:00					
10:00	全体ミーティング（生活の注意など） / 各分科会より説明 / STM朝組集合				
	NOCミーティング / ラック準備		ラック電源・コンセント工事		リコ様 コピー機導入
11:00	ラックマウント開始				
	機材の搬入を確認		380V, -48V設置		
12:00	食事休憩				
13:00					STM午後組集合
	L3マウント完了→動作確認				電源投入後→動作チェック
14:00	その他機材マウント				
	コンソール・マネジメントマウント開始				
15:00	ラックマウント間UTP準備			インベントリ完了	
	コンソール・マネジメント接続		NOCファイバ設置		
16:00	全体ミーティング				
	L3 Config開始 / Topology確認		GPS配線		
17:00					
18:00	PODマネジメント・小物設置 リブ図確認				
				Drop最終確認	
19:00	外部ISPまでの疎通UP		ラック電源通電開始（順次）		
20:00	ラックマウント確認				ラック電源送電
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					

#TODO

- *夕刻までに、Mgmt SWコンフィグ投入→マウント→ケーブリング→構築完了目標
- *ShowNetの歩き方、確認
- *ラックのコンセントラック間UTP配線

#諸連絡

- *STM午前入りメンバ：
- *STM午後入りメンバ：

2023/6/3（土） InteropTokyo 2023 HotStageスケジュール -HotStage2日目-
ラックマウント、ケーブリング、機材設定作業

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00					
9:00			PODコンセント電気工事		
			NOC地灯、コンセント（tmp）		
10:00	全体ミーティング				
	パッチ作業 / NOC-大手町間		NOC-POD間配線		
11:00	NOC Config作業		NOC-会議棟間配線		
	バックボーンアドレッシング・ポートアサイン				ケーブリングとConfig
12:00	食事休憩				
13:00	Server設置		稼働状態電源確認		
	PCセットアップ作業				
14:00	サーバー系セッティング				
				移動するものの経路確認	
15:00	ラックマウント確認（過重・積み残し）		5Gアンテナ取付		
	相互接続のポイントの最終確認				
16:00	Config				
17:00	全体ミーティング				
18:00	TTDB確認				
19:00					
20:00					
21:00			リブ図Ver1提出		
22:00					
23:00					
0:00					

#TODO

- *ケーブリングとNOCのコアをあげる
- *ShowNetの歩き方、確認！
- *バックボーンファイバー配線

#諸連絡

*

2023/6/4（日） InteropTokyo 2023 HotStageスケジュール -HotStage3日目-
機材設定作業、Fiberチェック他

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00					
9:00					
10:00	全体ミーティング				
	NOC-大手町間				トラブルチケット運用開始
11:00	Config作業				
	ケーブリングとConfig		リブ図確認		
12:00	食事休憩				
13:00	バックボーンConfig				JPNAP開通作業
	コンソール系セットアップ				
14:00					
15:00	パビリオン打合せ		パビリオン打合せ	パビリオン打合せ	
16:00					
17:00	全体ミーティング				
18:00					
19:00					
20:00	バックボーンUP				
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					

#TODO
*ShowNetの歩き方、確認！

#諸連絡
*

2023/6/5（月） InteropTokyo 2023 HotStageスケジュール -HotStage4日目-
機材設定作業

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00					
9:00					
10:00	全体ミーティング				
	Config作業 / NOC-大手町間		3面ディスプレイ光ファイバ		
11:00					KDDI / SoftBank回線開通作業
	ケーブリングとConfig				
12:00	食事休憩				
13:00	バックボーン トラブルシュート				
14:00	AP取付打合せ		AP取付打合せ	AP取付打合せ	
15:00					
	パネル入稿！				
16:00					
17:00	全体ミーティング				
18:00					
	Lifeセグメント確認				
19:00					
20:00					
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					

#TODO

*

#諸連絡

*

2023/6/6（火） InteropTokyo 2023 HotStageスケジュール -HotStage5日目-
機材設定作業バックボーンテスト

	NOC	コントリビュータ	飯田電機(清家→亀坂)	事務局	その他
8:00					
9:00			NOCルームAP用LAN配線		
		歩き方入稿	NOCルームLifeLAN酉	歩き方入稿	
10:00	全体ミーティング				
	Life本番環境引っ越し				機器の入れ替え等の確認を午前中に
11:00					SoftBank BGP Peer Up
12:00	食事休憩				
13:00	トラブルチケット本格運用開始				
	Config作業				
14:00				ブースのデモリクエスト確認	
15:00					
16:00			ドロップケーブル準備開始（リブ図締め）		
17:00	全体ミーティング				
	NOC-POD、会議棟間トラブルシュート大会				
18:00					
	DropのConfig				
19:00	撮影用ケーブルコスメ・ラベリング作業				
20:00					
21:00					
22:00	構築状況判断				
23:00					
0:00					

#TODO
*

#諸連絡
*

2023/6/7（水） InteropTokyo 2023 HotStageスケジュール -HotStage6日目-
バックボーンテストドロップチェック

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00					
9:00	POD最終チェック				
10:00	全体ミーティング				
11:00					KDDI BGP Peer Up
12:00	食事休憩				
13:00	トラブルシューティング大会				JPNAP開通作業
	NOCビデオ撮影				
14:00					NSO接続テスト
15:00	STMビデオ撮影				
16:00					
	VRツアー撮影				
17:00	全体ミーティング				
18:00					
19:00					
20:00					
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					

#TODO

*

#諸連絡

* この日はShowNetビデオ撮影日です！写ってはまずい人はご注意ください！

2023/6/8 (木) InteropTokyo 2023 HotStageスケジュール -HotStage7日目-
ドロップチェック機材設定作業、トポロジー最終決定、ビデオ撮影

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00					
9:00					
10:00	全体ミーティング				
	本番config流し込み	NOC機器最終確認			
11:00	ドロップチェック（ラストリゾート含む）				Peering Portal - NSO ⇔ Externalルータの接続試験
12:00	食事休憩				
13:00	ブース連携確認				
	トラブルシューティング	NTTコミュニケーションズ様ビデオ撮影			
14:00					
15:00		ジュニパーネットワークス様ビデオ撮影			
16:00					
	トラブルシュート	シスコシステムズ様ビデオ撮影			
17:00	全体ミーティング				
18:00	構成FIX				
19:00					
20:00					
21:00	ShowNet UP				
22:00					
23:00					
0:00					

#TODO
*

#諸連絡
* この日はShowNetビデオ撮影日です！写ってはまずい人はご注意ください！

2023/6/9（金） InteropTokyo 2023 HotStageスケジュール -HotStage8日目-
最終確認作業、トラブルシューティング、梱包作業、清掃・撤去

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00					
9:00					
10:00	全体ミーティング				
	負荷試験・計測試験				
11:00	Config吸い上げ	梱包作業			
	バックアップ作業				
12:00	食事休憩				
13:00	試験結果受け、最終計	最終確認			
	ラベリング確認				
14:00	Configフリーズ				
	POD行き機材アンパッチ				
15:00					
	全体ミーティング（進捗確認と撤収について）				
16:00	移動するもののConfig吸い上げ作業				
		梱包作業		梱包作業	
17:00					
18:00	HotStage終了				
19:00	完全退館 6月10日（土）13時まで会場に入れません！ 忘れ物にご注意ください				
20:00					
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					

- # TODO
- * 本番環境へ引っ越し
 - * ストレージ片付け

- # 諸連絡
- * 予備日です

2023/6/10（土） InteropTokyo 2023 会期スケジュール

	NOC / STM	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00					
9:00			幹線、ネットワーク敷設	POD4-6造作 ^(アコースト)	ホール4-6 利用開始 ※ホール7は翌日から
10:00					
11:00					
12:00					
13:00	Pre-Show ミーティング			Pre-Show ミーティング	
14:00	STMブリーフィング	ここから入館可			
15:00	PODラック4-6移動				
16:00	バックボーンケーブル繋ぎこみ作業				
17:00	N O Cミーティング				
18:00	食事休憩		ケーブル敷設完了		
19:00					
20:00	ドロップパッチ・チェック開始（小間のみ）				
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					
	↓				

#TODO					
*					
#諸連絡					
* コントリビュータの皆様は何もなければお休みとなりますが、NOCチームメンバーより依頼があった場合、ご来場お願いいたします					
* コントリビュータの皆様の待機場所（ホール4コントリビュータールーム）の環境設定はコントリビュータの皆様で立ち上げをお願いしま					

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00	6時ドロップチェック完了、8時館内車両進入開始			カーペット敷き込み	出展社(4-6)作業開始
9:00				POD7造作(アコースト)	ホール7 利用開始
10:00	光和搬入				
11:00	バックボーン確認				
12:00	食事休憩				
13:00				POD7造作	
14:00					
15:00	PODラック7移動 ホール7ドロップのパッチ作業				
16:00					
17:00	N O Cミーティング			4-6パビリオン造作アップ(エキスポ)	
18:00	食事休憩		4-6パビリオン配線アップ		
19:00	全体ミーティング（ShowNetツアー担当最終確認）				
20:00	パビリオンドロップチェック				出展社(4-6)作業終了
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					

#TODO
*

#諸連絡
*


	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00	6時ドロップチェック完了、8時館内車両進入開始				ShowNetブースカーペット作業
9:00				出展社作業開始	
10:00	全体ミーティング（各社1名必須参加）				
11:00					
12:00	カウンターOPEN	食事休憩			
13:00					
14:00		カタログコーナーカタログ設置			
15:00				ホール7パビリオン造作アップ(エキスポ)	
16:00					
17:00	NOCミーティング	ホール7パビリオン配線アップ			
18:00	食事休憩				
19:00					
20:00	ドロップチェック			出展社作業終了	
21:00	全ドロップチェック完了以降トラブルシュート				
22:00					
23:00					
0:00					

#TODO
*

#諸連絡
* 夕方全体ミーティングではキャプション貼り付けについて説明します。

2023/6/13 (火) InteropTokyo 2023 会期スケジュール

	NOC / STM	コンピュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00	カウンターOPEN ShowNet展示ホール部分最終UP				パビリオン出展社搬入開始
9:00	出展社対応とトラブルシュート			出展社作業開始	会議棟（基調講演・事務局）
10:00	コスメ、飾りつけ確認				
11:00	トラブルシュート			PPTパネル確認	
12:00	食事休憩				
13:00	全体ミーティング				
	ホールトラブルシュート	キャプション貼り付け			
14:00				ステージ打合せトリオ ツアー資料確認	会議棟全体OPEN
15:00	画面出し確認				
16:00	パネル等最終チェック			パネル等最終チェック	
17:00	キャプションの付け可能			キャプション貼り付け開始	
18:00	カウンタークローズ	キャプション締め切り			
19:00					
20:00	NOCミーティング			出展社作業終了	
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					



2023/6/14 (水) InteropTokyo 2023 会期スケジュール

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00	カウンターOPEN				
9:00	コスメ完了・ネットワーク完全本番運用				
10:00	展示会OPEN				
	ShowNetステージ				
11:00	ウォーキングツアー				
12:00					
13:00					
14:00					
15:00					
16:00					
17:00					
18:00	テクニカルツアー	カウンタークローズ / 展示会終了			
		全体ミーティング			
19:00					高橋徹さんを偲ぶ会 ニューオータニ
20:00	AITAC関谷先生講義(STM向け)@STMルーム				
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					



2023/6/15（木） InteropTokyo 2023 会期スケジュール

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00	カウンターOPEN			ハンズオン準備	
9:00	本番運用				
10:00	展示会OPEN				
	ShowNetステージ				
11:00	ウォーキングツアー				
12:00					
13:00					
14:00					
15:00				事務局搬出ミーティング	
16:00					
17:00					
18:00	テクニカルツアー	カウンタークローズ / 展示会終了			
	全体ミーティング				
19:00	ShowNetパーティ@ホール4南(開始時間調整中)				
20:00					
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					



	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00	カウンターOPEN				
9:00	本番運用				
10:00	展示会オープン				
	ShowNetステージ				
11:00	ウォーキングツアー				
12:00					
13:00	撤収ミーティング			搬出準備開始（箱の場所などチェック）	
				台車配置完了	
14:00				搬出経路、貼り紙確認	
15:00				搬出ミーティング	
	撤収ミーティング				
16:00				トランシーバ充電確認	
17:00	展示会終了 / ShowNetシャットダウン				
	Config吸い上げ・貸出機器回収次第、ShowNetシャットダウン		搬出管理、工事者入場		
18:00	サーバシャットダウン、ファイバドロップ巻き取り完了、送電停止				
19:00	トラック突入				
	NOCアンマウント 梱包				
20:00	NOCルーム片づけ	ブース搬出とブースへ搬入	順次送電停止		
		順次搬出作業			
21:00	搬出作業したコントリビュータの皆さまは、順次解散 お疲れ様でした！				
22:00	NOCルーム撤去完了			NOC,POD造作撤去	
23:00	ShowNet全機材搬出完了				
0:00	お疲れ様でした！				

機材のアンマウントはNOCチームメンバーの指示に必ず従ってください。