

2025/5/29（木） InteropTokyo 2025 HotStageスケジュール -HotStage0日目-
事務局事前準備、機材搬入、External工事

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00					
9:00		KDDI配線	幹線入り	エキスポ 搬入	KDDI PIT配線
10:00			部材搬入	エキスポ スミ出し / アズシーン搬入	
				ストレージ造作開始	
11:00		搬入		NOC 造作	
	レイアウトミーティング		幹線		
12:00	お昼休憩				
13:00	サーバ、ストレージ			空調工事	ラック配置開始
	マネージメント系機器			備品設置	ネットワーク系機器搬入
14:00			NOC電源工事	空調電気搬入	
			Life電源工事	NOC造作 仮アップ	
15:00	temp-wifi構築開始				NTTCom回線開通作業
16:00					GNSSアンテナ設置(配線工事はday1)
			一番ラック送電		
17:00	ラック位置FIX				
18:00	マネジメント・コンソールマウント				
	tmp-head / wifi構築			搬入漏れ等確認	
19:00					IOWN開通
20:00	退館予定				
21:00	temp-temp-wifi提供開始				
22:00					
23:00					
0:00					

- #TODO
- *エクスターナルルータの電源オンと,伝送装置のアップリンク
- *機器の電源確認/一部機器のラックマウント
- *ラックの架台設置
- *搬入造作、エクスターナル回線、Temp-lifeアップ、機器動作確認
- #諸連絡
- *この日会場入りするNOC：ファシリティ/マネジメント/エクスターナル回線対応NOC/セキュリティ 事前調整NOC
- *基本的に午前中は事務局作業です

2025/5/30（金） InteropTokyo 2025 HotStageスケジュール -HotStage1日目

ブース造作、電源工事、ラックマウント

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00					
9:00	受付開始				
10:00	全体ミーティング（生活の注意など） / 各分科会より説明 / STM朝組集合				
	NOCミーティング / ラック準備		ラック電源・コンセント工事		
11:00					
	機材の搬入を確認		-48V設置		
12:00	食事休憩				
13:00	ラックマウント開始				STM午後組集合
	L3マウント完了→動作確認				電源投入後→動作チェック
14:00	その他機材マウント				
	コンソール・マネジメントマウント開始				
15:00	ラックマウント間UTP準備			インベントリ完了	
	コンソール・マネジメント接続		NOCファイバ設置		
16:00	全体ミーティング（day1のみ時間違うので注意）				
	L3 Config開始 / Topology確認		GPS配線		
17:00					
18:00	PODマネジメント・小物設置 リブ図確認				
				Drop最終確認	
19:00	外部ISPまでの疎通UP	新規バッジ発行終了	ラック電源通電開始（順次）		
20:00	ラックマウント確認 / 監視パケット転送テスト		ラック電源送電		
21:00					
22:00	完全退館				
23:00					
0:00					

- #TODO
- *タ刻までに、Mgmt SWコンフィグ投入→マウント→ケーブリング→構築完了目標
- *ShowNetの歩き方、確認
- *ラックのコンセントラック間UTP配線

#諸連絡

2025/5/31（土） InteropTokyo 2025 HotStageスケジュール -HotStage2日目-
ラックマウント、ケーブリング、機材設定作業

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00					
9:00	受付開始				
			PODコンセント電気工事、NOC地灯、コンセント（tmp）		
10:00	全体ミーティング				
	パッチ作業 / NOC-大手町間		NOC-POD間配線		
11:00	NOC Config作業		NOC-会議棟間配線		
	バックボーンアドレッシング・ポートアサイン				ケーブリングとConfig
12:00	食事休憩				
13:00	Server設置 / リモートアクセスサービス提供開始		稼働状態電源確認	エキスポさん造作チェックと直し	
	PCセットアップ作業				
14:00	サーバー系セッティング				
				移動するものの経路確認	
15:00	ラックマウント確認（過重・積み残し）		5Gアンテナ取付		
	相互接続のポイントの最終確認				
16:00	Config				
17:00					
	全体ミーティング				
18:00	TTDB確認				
19:00		新規バッジ発行終了			
20:00					
21:00			リブ図Ver1提出		
22:00	完全退館				
23:00					
0:00					

- #TODO
- *ケーブリングとNOCのコアをあげる
 - *ShowNetの歩き方、確認！
 - *バックボーンファイバー配線

#諸連絡

*

2025/6/1（日） InteropTokyo 2025 HotStageスケジュール -HotStage3日目-
機材設定作業、Fiberチェック他

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00					
9:00	受付開始				
10:00	全体ミーティング				
	NOC-大手町間				トラブルチケット運用開始
11:00	Config作業				
	ケーブリングとConfig		リブ図確認		
12:00	食事休憩				
13:00	バックボーンConfig				JPNAP開通作業
	コンソール系セットアップ				
14:00					
15:00	パビリオン打合せ		パビリオン打合せ	パビリオン打合せ	
16:00					
17:00					
	全体ミーティング				
18:00					
19:00		新規バッジ発行終了			
20:00	バックボーンUP				
21:00					
22:00	完全退館				
23:00					
0:00					

#TODO
*ShowNetの歩き方、確認！

#諸連絡
*

2025/6/2（月） InteropTokyo 2025 HotStageスケジュール -HotStage4日目-
機材設定作業

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00					
9:00	受付開始				
10:00	全体ミーティング				
	Config作業 / NOC-大手町間		3面ディスプレイ光ファイバ		
11:00	ケーブルリングとConfig				KDDI、ソフトバンク開通
12:00	食事休憩				
13:00	バックボーン トラブルシュート				
14:00	AP取付打合せ		AP取付打合せ	AP取付打合せ	
15:00	パネル入稿！				
16:00					
17:00	全体ミーティング				
18:00	Lifeセグメント確認				
19:00	新規バッジ発行終了				
20:00					
21:00					
22:00	完全退館				
23:00					
0:00					

#TODO
*

#諸連絡
*

2025/6/3（火） InteropTokyo 2025 HotStageスケジュール -HotStage5日目-
機材設定作業バックボーンテスト

	NOC	コントリビュータ	飯田電機 (清家→亀坂)	事務局	その他
8:00					
9:00	受付開始				
		歩き方入稿	NOCルームAP用LAN	歩き方入稿	
10:00	全体ミーティング				
	Life本番環境引っ越し				機器の入れ替え等の確認を午前中に
11:00					ソフトバンク BGP Peer Up
12:00	食事休憩				
13:00	トラブルチケット本格運用開始, Config作業				
14:00				ブースのデモリクエスト確認	
15:00					
16:00			ドロップケーブル準備開始（リブ図締め）		
17:00					
	全体ミーティング				
18:00	NOC-POD、会議棟間トラブルシュート大会				
	DropのConfig				
19:00	撮影用ケーブルコ スメ・ラベリング	新規バッジ発行終了			
20:00					
21:00					
22:00	完全退館				
23:00					
0:00					

#TODO
*

#諸連絡
*

2025/6/4（水） InteropTokyo 2025 HotStageスケジュール -HotStage6日目-
バックボーンテストドロップチェック

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00					
9:00	受付開始				
	POD最終チェック				
10:00	全体ミーティング				
11:00					KDDI BGP Peer Up
12:00	食事休憩				
13:00	トラブルシューティング大会				JPNAP開通
	NOCビデオ撮影				
14:00					NSO接続テスト
15:00	STMビデオ撮影				
16:00					
17:00	全体ミーティング				
18:00	ラック前ビデオ撮影				
19:00		新規バッジ発行終了			
20:00					
21:00					
22:00	完全退館				
23:00	life Wi-Fi引越し				
0:00	life Wi-Fiテスト				

#TODO

*

#諸連絡

* この日はShowNetビデオ撮影日です！写ってはまずい人はご注意ください！

	NOC	コントリビュータ	飯田雷機	事務局	その他
8:00					
9:00	受付開始				
10:00	全体ミーティング				
	本番config流し込み	NOC機器最終確認			
11:00	ドロップチェック（ラストリゾート含む）				Peering Portal - NSO ⇔ Externalルータの接続試験
12:00	食事休憩				
13:00	ブース連携確認 / Wi-Fiドロップチェック	テクニカルビデオ1（NTTコミュニケーションズ様）			
	トラブルシューティング				
14:00	MoIP取材(PRONEWS)				
15:00		テクニカルビデオ2（シスコシステムズ様）			
16:00					
	トラブルシュート				
17:00		テクニカルビデオ3（ジュニパーネットワークス様）			
	全体ミーティング				
18:00	構成FIX				
19:00		新規バッジ発行終了			
20:00					
21:00	ShowNet UP				
22:00	完全退館				
23:00					
0:00					

*

* この日はShowNetビデオ撮影日です！ 写ってはまずい人はご注意ください！

2025/6/6（金） InteropTokyo 2025 HotStageスケジュール -HotStage8日目-

最終確認作業、トラブルシューティング、梱包作業、清掃・撤去

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00					
9:00	受付開始				
10:00	全体ミーティング				
	負荷試験・計測試験				
11:00	Config吸い上げ	梱包作業			
	バックアップ作業				
12:00	食事休憩				
13:00	試験結果受け、最終	最終確認			
	ラベリング確認				
14:00	Configリリース				
	POD行き機材アンパッチ				
15:00	全体ミーティング（進捗確認と撤収）				
	片づけ開始（備品、電気は以降利用不可）				
16:00	移動するもののConfig吸い上げ作業				
	梱包作業			梱包作業	
17:00					
18:00	HotStage終了				
19:00	完全退館 6月7日（土）13時まで会場に入れません！ 忘れ物にご注意ください				
20:00					
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					

TODO
* 本番環境へ引っ越し
* ストレージ片付け

諸連絡
* 予備日です

	NOC / STM	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00		この日はお休み			
9:00			幹線、ネットワーク敷設	POD 造作 ^{（エキスポ）}	ホール4-7 利用開始
					ホール8はdeploy2から
10:00					
11:00	life Wi-Fi調整				
12:00					
13:00	Pre-Show ミーティング			Pre-Show ミーティ	
14:00	NOCミーティング				
	STMブリーフィング				
15:00	PODラック 移動				
16:00	バックボーンケー				
	ブル繋ぎこみ作業				
17:00					
18:00			ケーブル敷設完了		
19:00					
20:00	NOCミーティング				
	ドロップパッチ・				
21:00	チェック開始（小				
	間のみ）				
22:00					
23:00					
0:00					

#TODO

*

#諸連絡

* コントリビュータの皆様は何もなければお休みとなりますが、NOCチームメンバーより依頼があった場合、ご来場お願いいたします

* コントリビュータの皆様の待機場所（ホール4コントリビュータルーム）の環境設定はコントリビュータの皆様で立ち上げをお願いします。

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00	6時ドロップチェック完了、8時館内車両進入開始				出展社(hall4-7)作業開始
9:00				POD8造作	ホール8 利用開始
10:00	光和搬入				
11:00	バックボーン確認				
12:00	食事休憩				
13:00	NOC向けツアー 事前予習会			POD8造作	
14:00					
15:00	POD8移動				
	ホール8ドロップのパッチ作業				
16:00					
17:00				4-7パビリオン造作アップ(エキスポ)	
18:00			4-7パビリオン配線アップ		
19:00					
	NOCミーティング				
20:00	パビリオンドロップチェック				出展社(4-7)作業終了
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					

#TODO
*

#諸連絡
*

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00	6時ドロップチェック完了、8時館内車両進入開始			カーペット敷き込み	出展社(hall8)作業開始
				NOC壁面ふさぐ	
9:00					
10:00					
11:00	全体ミーティング（各社1名必須参加）				
12:00	カウンターOPEN	食事休憩			
13:00	ホワイトボード記入				
14:00		カタログコーナーカタログ設置			
15:00				ホール8パビリオン造作アップ(エキスポ)	
16:00					
17:00		ホール8パビリオン配線アップ			
18:00					
19:00					
	NOCミーティング				
20:00	ドロップチェック			出展社作業終了	
21:00	全ドロップチェック完了				
	以降トラブルシュート				
22:00					
23:00					
0:00					

#TODO
*

#諸連絡
* 夕方全体ミーティングではキャプション貼り付けについて説明します。

2025/6/10（火） InteropTokyo 2025 会期スケジュール

	NOC / STM	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00	カウンターOPEN				パビリオン出展社搬入開始
	ShowNet展示ホール部分最終UP				
9:00					
	出展社対応とトラブルシュート / 会議棟構築開始part1			出展社作業開始	会議棟（基調講演・事務局）
10:00					
	コスメ、飾りつけ確認				
11:00	トラブルシュート				
				PPTパネル確認	
12:00	食事休憩				
13:00	全体ミーティング				
	ホールトラブル	キャプション貼り付け/ホワイトボード確認			
14:00	シュート / 会議棟			ステージ打合せ	会議棟全体OPEN
	構築開始part2			ツアー資料確認	
15:00					
	画面出し確認				
16:00	パネル等最終チェック / 会議棟退館			パネル等最終チェック	
17:00	Tシャツコントリビューション				
	写真撮影				
18:00	カウンタークローズ	キャプション締め切り			
	撤収mtg				
19:00					
20:00	NOCミーティング			出展社作業終了	
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					

--

2025/6/11（水） InteropTokyo 2025 会期スケジュール

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00	カウンターOPEN				
9:00	コスメ完了・ネットワーク完全本番運用				
10:00	展示会OPEN				
	ShowNetステージ				
11:00	ウォーキングツアー				
12:00					
13:00					
14:00					
15:00					
16:00					
17:00					
18:00	(pre)NOC撤収mtg	テクニカルツアー	カウンタークローズ / 展示会終了		
	全体ミーティング				
19:00					
20:00					
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					

--

2025/6/12（木） InteropTokyo 2025 会期スケジュール

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00	カウンターOPEN			ハンズオン準備	
9:00	本番運用				
10:00	展示会OPEN				
	ShowNetステージ				
11:00	ウォーキングツアー				
12:00					
13:00					
14:00					
15:00				事務局搬出ミーティング	
16:00					
17:00	パーティ準備				
18:00	テクニカルツアー	カウンタークローズ / 展示会終了			
	全体ミーティング				
19:00	ShowNetパーティ@クラスルームC				
20:00					
21:00					
22:00					
23:00					
0:00					

--

	NOC	コントリビュータ	飯田電機	事務局	その他
8:00	カウンターOPEN				
9:00	本番運用				
10:00	展示会オープン				
	ShowNetステージ				
11:00	ウォーキングツアー				
12:00					
13:00				搬出準備開始（箱の場所などチェック）	
				台車配置完了	
14:00				搬出経路、貼り紙確認	
15:00				事務局内搬出ミーティング	
	全体搬出ミーティング				
16:00	会議棟撤去開始			トランシーバ充電確認	
17:00	展示会終了 / ShowNetシャットダウン / 会議棟撤収開始part2				
	Config吸い上げ / 貸出機器回収次第、ShowNetサービスカウンタークローズ、ファイバドロップ巻き取り開始 / スタンド付ホールAP回収				
18:00	サーバシャットダウン、 POD解体→移動 / 会議棟退館	ファイバドロップ巻き取り完了、送電停止			
19:00	トラック突入				
	NOCアンマウント 梱包				
20:00	NOCルーム片づけ	ブース搬出とブースへの機材移動	順次送電停止		
		順次搬出作業			
21:00	搬出作業したコントリビュータの皆さまは、順次解散 お疲れ様でした！				
22:00					
	NOCルーム撤去完了			NOC,POD造作撤去	
23:00	ShowNet全機材搬出完了				
0:00	お疲れ様でした！				

機材のアンマウントはNOCチームメンバーの指示に必ず従ってください。